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S riziky se kaţdý z nás během ţivota setká mnohokrát. Rizika jsou nedílnou součástí jak 
osobního ţivota, tak projektu. Ţádný projekt se neuskutečnil bez nějakých rizik, i kdyţ 
vzniklá rizika mohla být neškodná. I přes fakt, ţe mnoho společností rizika řídí, stále se 
najde mnoho firem, které řízení rizik zanedbávají. Z tohoto důvodu, jsem se rozhodla 
zaměřit svou bakalářskou práci na téma řízení rizik konkrétního projektu. 
Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. V první části se zabývám teoretickými 
přístupy k řízení rizik. Abychom do řízení rizik nespadli bez jakýchkoliv znalostí, 
v začátku práce jsou popsány hlavní pojmy projektového managementu. Kromě řízení 
rizik je důleţité řídit i další sloţky projektu, jako jsou náklady, čas, rozsah, kvalita, lidé, 
komunikace, rozpory a obchodní činnosti. Součástí projektu je i řízení dokumentace a 
v dnešní elektronické době i softwarová podpora. Všechny zmíněné oblasti spadají pod 
název znalostní okruhy projektového managementu a jsou v teoretické části stručně 
popsány. 
Po shrnutí pojmů z projektového managementu a popsání znalostních okruhů následuje 
teoretická část zabývající se shrnutím základních pojmů z managementu rizik. V této 
části je uvedeno, ţe riziko nemusíme chápat pouze v negativním slova smyslu. 
V projektu se riziko můţe objevit i ve formě příleţitosti. 
Po osvětlení základních pojmů z managementu rizik, následuje teoretická část zaměřená 
na řízení rizik. V této kapitole jsou uvedeny metody identifikace rizik v projektu. 
Následuje kapitola, zaměřená na analýzu identifikovaných rizik, ve které je vyuţívána 
kvantitativní nebo kvalitativní analýzu rizik. 
Následující část se jiţ zabývá skutečnou firmou a vybraným projektem. V první části je 
představena společnost eSVe STAV, s. r. o., která projekt realizovala. Následuje popis 
projektu modernizace a úpravy výtahu, kde je uveden časový harmonogram a rozpočet 
projektu. 
Po stručném popisu společnosti eSVe STAV a popisu projektu následuje kapitola 
zaměřená na řízení rizik. Cílem kapitoly bylo popsat řízení rizik v projektu modernizace 
a úpravy výtahu. Neboť projekt je jiţ u konce, hodnotila jsem, jak řízení rizik v projektu 
probíhalo. 
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První část této kapitoly je zaměřená na identifikaci rizik. Společnost se řízením rizik 
zabývá velmi povrchně. Identifikovaná rizika jsou především rizika, která se během 
projektu reálně vyskytla. Celkem bylo identifikováno 10 rizik, která jsou v této části 
práce popsána. 
 Za pomoci Ing. Davida Kolesy, obchodního zástupce společnosti eSVe STAV, jsem 
dále provedla analýzu rizik, která ukázala vliv jednotlivých rizik na projekt. Po analýze 
rizik přišla na řadu reakce na rizika. V kapitole je popsáno, jak byla rizika ošetřena. 
Poslední částí řízení rizik projektu je celkové zhodnocení řízení rizik ve společnosti. 
Poslední kapitola představuje návrhy na zlepšení řízení rizik. Jak jsem uvedla, 
společnost se řízením rizik příliš nezabývá. Při řízení rizik se zabývá především riziky 
spojenými s BOZP. V případě, ţe se jiţ riziko stalo, hledá společnost eSVe STAV 
zodpovědnou osobu a příčinu vzniku rizika aţ zpětně. Proto jsem společnosti navrhnula 
pár řešení pro zlepšení řízení rizik. Pokud se společnost bude navrţenými zlepšeními 




1 Základní pojmy PM 
1.1 Projekt 
V dnešní době se s pojmem projekt můţeme setkat nejen v pracovním prostředí, ale 
i v běţném ţivotě. Jiţ na základních či středních školách jsme byli vedeni k práci 
v týmu. Ovšem nemůţeme tvrdit, ţe veškeré činnosti, které vykonáváme, můţeme 
nazývat projektem. Abychom mohli něco nazývat projektem, musí být splněny jisté 
předpoklady. 
„Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za 
účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektového cíle) 
v poţadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými poţadavky.“ 
[2, s. 422] 
Projektem tedy chápeme jedinečnou činnost, či sled činností, které jsou omezeny 
rozsahem, časem, náklady ale i zdroji. Projekt realizujeme, abychom dospěli k určitému 
cíli. Tento cíl, či dílčí cíle, musí splňovat poţadavky SMART (viz podkapitola 1.4). [2] 
1.2 Projektový management 
Projektové řízení můţeme chápat jako určitý soubor činností, které pomáhají řídit 
projekt. Mezi tyto činnosti můţeme zařadit plánování, organizování, řízení a kontrolu 
zdrojů. 
Projektový management můţeme rozdělit do 5 základních elementů: 
 Projektová komunikace – prostředí, které slouţí ke komunikaci mezi všemi 
zúčastněnými 
 Týmová spolupráce – kooperace a důvěra mezi zúčastněnými, abychom splnili 
předem stanovený cíl 
 Ţivotní cyklus projektu – logický sled klíčových úseků v projektu 
 Vlastní součásti PM - techniky a nástroje řízení projektu 
 Organizační závazek - obsahuje pověření manaţera vést projekt, veškeré 
potřebné zdroje, ale i odpovídající metodologii a technologii. [2,7] 
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1.3 Životní cyklus projektu 
Podobně jako produkt má svůj ţivotní produkt od vývoje, přes zavedení na trh aţ po 
ukončení jeho ţivotnosti, tak i projekt má ţivotní cyklus. 
„Ţivotní cyklus projektu je souborem obecně následných fází projektu, jejichţ názvy a 
počet jsou určeny potřebami kontroly organizace, která je v projektu angaţována.“ 
[7, s. 38] 
Z této definice tedy vyplývá, ţe byť jdou fáze chronologicky po sobě, záleţí pouze na 
organizaci, kolik fází zvolí a jak je pojmenují. [7] 
Projekt je rozdělen do logicky a časově navazujících aktivit, aby všem účastníkům 
pomohl k lepší kontrole a orientaci při provádění jednotlivých činností. Můţeme tvrdit, 
ţe obecně platí, ţe fáze definují, jaký druh práce má být vykonán a v jaké části projektu. 
Také definují, jakých cílů chceme v určitých částech projektu dosáhnout, jak tyto cíle 
kontrolujeme a ověřujeme a v neposlední řadě definují, kdo a kdy se do projektu 
zapojuje. [3, 7] 
Obrázek 1 Typické rozložení fází životního cyklu projektu 
 
Zdroj: [7, s. 38] 
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Jak bylo uvedeno, projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený a v době jeho 
realizace se vyvíjí. Jak uvádí Svozilová, je mnoho definic ţivotního cyklu, ale 
neexistuje shoda, která by určovala, jak a kolik má fází cyklu být. Můţeme ovšem 
obecně fáze rozdělit na: 
 Předprojektovou fázi – vznik, myšlenka 
 Projekt – zahájení, plánování, realizace, ukončení 
 Poprojektovou fázi – vyhodnocení, provoz, realizace přínosů [3] 









•    
Řízení rozsahu  • •  
Řízení času  • •  
Řízení nákladů  • •  
Řízení kvality 
a měření 
 • •  
Personální 
řízení 
• • • • 
Řízení 
komunikace 
• • • • 
Řízení rizik • • •  
Řízení rozporů • • • • 
Správa 
dokumentace 




 • • • 
Softwarová 
podpora 
 • •  
Zdroj:[5, s. 54] 
Jednotlivé znalostní okruhy jsou vysvětleny níţe v kapitolách 1.6.1 aţ 1.6.11. Řízení 
rizik je popsáno v kapitole 2. 
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1.4 Cíl projektu 
Velmi důleţitým aspektem v projektu je stanovení cíle, případně dílčích cílů. Tato část 
je klíčová pro další realizaci projektu. Stanovení cíle není jednoduchá záleţitost, 
v případě, ţe stanovíme cíl pouze povrchně, je velká pravděpodobnost, ţe naše 
představy nebudou splněny. Musíme tedy brát v potaz, ţe v projektu je zainteresováno 
více osob či skupin a proto musíme stanovit takové cíle, aby naplňovaly očekávání 
všech zúčastněných osob. Jak jsme v definici projektu uvedli, je vhodné k definování 
cílů projektu vyuţít techniku SMART. [3] 
Technika SMART je sloţena z prvních písmen anglických slov: 
 Specific – cíl má být stanoven konkrétně, abychom přesně věděli co vykonávat 
 Measurable – musíme si stanovit takové cíle, které jsou měřitelné, abychom 
jednoznačně určili, zda byly splněny 
 Agreed (či Assignable, Achievable) – cíle musí být srozumitelné pro všechny 
zúčastněné a musí být přidělitelné určité osobě (skupině) 
 Realistic – musíme stanovit reálně splnitelné cíle 
 Timed (či Time-bound, Time-based) – musíme stanovit časové ohraničení. [3, 8] 
1.5 Trojimperativ 
Trojimperativem neboli trojúhelníkem projektu jsou myšleny 3 základní pojmy, 
které nejvíce ovlivňují projekt. Mezi tyto pojmy patří rozsah, čas a zdroje (náklady). 
Tyto poţadavky jsou postaveny na vrcholy trojúhelníku a s jejich pomocí se snaţíme 
získat optimální vyváţení v projektu. Všechny veličiny jsou mezi sebou provázané. 
Například v případě, ţe chceme projekt zrealizovat v krátkém časovém úseku, ovlivní 
tato skutečnost náklady, rozsah případně oboje. 
Musíme vymezit, které veličiny jsou pro nás v projektu nejdůleţitější. Obvykle se 
snaţíme projekt zrealizovat za krátké časové období a s minimálními náklady. Tato 
kombinace nemusí za kaţdé situace vytvářet kvalitní výsledky. [3] 
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1.6 Znalostní okruhy 
V této kapitole stručně popíšeme jednotlivé znalostní okruhy projektového 
managementu. Okruh zaměřený na řízení rizik je popsán v kapitole 2 Management 
rizik. 
1.6.1 Předprojektové studie 
Tato fáze se uskutečňuje před samotnou realizací projektu. Neţ vůbec začneme 
uvaţovat o projektu, je vhodné, aby se všechny zúčastněné strany domluvily a ujasnily 
si, co chtějí realizovat a zda je to technicky a ekonomicky moţné. Proto se před 
zahájením projektu vypracovávají různě analýzy a studie. Obvykle se předprojektová 
fáze rozděluje na studii příleţitosti a studii proveditelnosti. 
Je moţné tyto studie sloučit. V tomto případě, bychom mluvili o dokumentu, zvaném 
předprojektová úvaha. Předprojektová úvaha je kombinací jak studie příleţitosti, tak 
studie proveditelnosti. Je pouţívána v případě jednodušších projektů. [3, 5] 
Studie proveditelnosti 
Tato studie se provádí v případě, ţe se na základě studie příleţitosti, či díky jinému 
procesu, organizace rozhodla pokračovat v přípravě projektu. Studie proveditelnosti 
ukazuje nejvhodnější cestu k realizaci projektu. Studie můţe obsahovat rekapitulaci 
závěrů studie příleţitosti, popis základní myšlenky projektu, obsah projektu, cíle 
projektu, analýzu současného stavu a analýzu podmínek pro realizaci projektu, popis 
technického řešení, odhad délky projektu a odhad nákladů, analýzu rizik a jejich rozbor, 
finanční analýzu, doporučení pro projektovou fázi. [3, 5] 
Studie příležitosti 
Oproti studii proveditelnosti je tato studie méně častá. Hlavním cílem této studie je 
ukázat, zda je vhodná doba na návrh a realizaci projektu. Obvykle tato studie obsahuje 
především základní projektový záměr, dále analýzy podnětů, analýzy příleţitostí, 
analýzy hrozeb a nutných reakcí na ně, analýzu problémů, základní koncepci a obsah 
záměru, odhad nadějnosti záměru, základní předpoklady, upozornění na významná 





Logický rámec slouţí k definování projektu. Místo, abychom vypisovali všechny 
aspekty do kapitol, vyuţijeme logický rámec, který se tvoří jako tabulka. Logický rámec 
obsahuje jak záměr projektu, tak jeho dílčí cíle. Nechybí objektivně ověřitelné 
ukazatele, které hodnotí, zda bylo cílů dosaţeno. Další částí logického rámce jsou 
výstupy a činnosti, které musí proběhnout pro realizaci výstupů, zdroje (lidské, 
materiální, finanční), které budou pro realizaci pouţity a také časový plán projektu. 
Nedílnou součástí logického rámce jsou i rizika a předpoklady projektu. 
Všechny uvedené části mají své pevné místo, díky čemuţ vznikne logická matice. 
Po sestavení této matice můţeme tedy říci, co musíme vykonat, abychom dosáhnuli 
určitého cíle. Pro jasnější představu vazeb v logickém rámci je zde uvedena tabulka 2. 
[3, 5] 
Tabulka 2 Vertikální a horizontální logika 
Hierarchie cílů Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací k 
ověření 
Předpoklady a rizika 
Strategický cíl 
projektu 
   
Cíl projektu    
Výstupy 
projektu 
   
Aktivity 
projektu 




Předpoklady pro start 
projektu 


















1.6.2 Řízení rozsahu 
Řízení rozsahu můţeme zařadit do fáze plánování projektu, neboť v této části se 
zabýváme tím, co vše budeme potřebovat, abychom projekt realizovali. Téměř kaţdý si 
sepisuje nákupní seznam, či seznam, co vše by si měl sebou vzít na dovolenou. Můţeme 
v podstatě postupovat relativně podobně i v případě projektu. Jediným rozdílem je, ţe 
musíme brát v potaz, ţe projekt je obsáhlejší neţ nákup v obchodě. Řízení rozsahu má 
několik principů, které bychom měli dodrţovat. Řadíme mezi ně strukturování 
problému, oddělení co od jak, bezezbytkový rozklad a zákaznickou perspektivu. 
Při strukturování problému je nejdůleţitější rozdělit problém do menších částí, které 
jsou lépe řešitelné. Oddělení co od jak můţeme nejlépe vysvětlit na příkladu 
s nákupním seznamem. Jak uvádí Jan Doleţal „představme si nákupní seznam s těmito 
poloţkami: pláštěnka, jogurty, chleba, lepicí páska, vzrostlý rododendron, krumpáč. Jak 
je zjevné, budeme muset navštívit více obchodů, abychom všechny poloţky ze seznamu 
získali. Této skutečnosti si ovšem v řízení rozsahu nevšímáme, jde nám pouze o to, co 
musíme sehnat, respektive co vše potřebujeme. Další důleţitou částí je bezezbytkový 
rozklad. Jedná se o popis rozsahu, který musí obsahovat 100 % toho, co je nutné dodat 
ke splnění cíle projektu. V souvislosti s uvedeným příkladem, bychom museli 
do bezezbytkového rozkladu zahrnout jak poloţky na seznamu, tak úsilí, které jsme 
vynaloţili.“ Posledním principem je zákaznická perspektiva. Do této části zahrnujeme 
jak formulaci cíle projektu, tak formulaci kaţdého výstupu aţ po pracovní balíky 
z perspektivy příjemce, zákazníka. 
Nejčastější technikou rozkladu je WBS (Work Breakdown Structure). V překladu se 
jedná o strukturovaný rozklad prací. Jedná se o rozklad cíle na jednotlivé činnosti, aţ 
na úroveň pracovních balíků. Kaţdá z úrovní vyobrazuje rozklad nadřazeného prvku. 
[3, 8] 
1.6.3 Řízení času 
Čas je klíčovým prvkem v projektu. Projekt má začátek a konec, a proto musíme dbát 
na sestavení harmonogramu, či časového rozpisu. Abychom mohli vůbec sestavit 
časový plán projektu, je nutné mít sestavený podrobný rozpis prací, nejlépe mít 
sestavenou WBS. U sestavování časového plánu řešíme otázku jak. Moţností na otázku 
můţe být více a během průběhu projektu se mohou měnit. Protoţe se k činnostem 
budou posléze přiřazovat i náklady, dbáme na to, aby se nevyskytovaly činnosti, které 
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nejsou přiřaditelné k výstupům a cílům. Nejvhodnějším postupem je respektování 
bezezbytkového rozkladu. 
Po definování všech činností, bychom měli být schopni odhadnout dobu trvání. 
Především je důleţité, aby jednotlivé činnosti byly v logickém sledu. Činnosti 
uskutečňujeme v určitém pořadí, tak abychom získali poţadované výsledky. Moţnými 
vazbami jsou: 
 Konec – začátek 
 Konec – konec 
 Začátek – začátek 
 Začátek – konec 
Ne vţdy jsou známé přesné doby trvání, proto je časté, ţe se musí provádět odhady 
doby trvání. K tomu slouţí metoda PERT. Tato metoda je zaloţená na tříbodovém 
odhadu a doba trvání je kombinací optimistických, realistických a pesimistických 
variant trvání. 
Časový rozpis je nejčastěji prezentován ve formě diagramů a harmonogramů. 
Nejznámějším je Ganttův diagram. [3, 8] 
1.6.4 Řízení nákladů 
Nedílnou součástí projektu je plán nákladů, který doplňuje plán rozsahu a plán času. 
Projekt musí být s ohledem na náklady, co nejvíce realistický. K tomu napomáhá dobře 
sestavený plán rozsahu, realistické odhady časů a zdrojů. 
Náklady lze v projektu vyjádřit v různých jednotkách. Nezáleţí, zda náklady uvedeme 
ve formě finanční, v jednotkách práce (člověkodny), nebo ve formě spotřebovaného 
materiálu. V celkovém přehledu veškeré náklady vyjadřujeme v penězích a je důleţité 
mít o nákladech přehled. Častou chybou při sestavování rozpočtu projektu je 
nezapočítání interních nákladů. Jedná se především o náklady na interní pracovníky a 
reţijní náklady. Toto opomenutí můţe negativně ovlivnit celkový rozpočet projektu. 
Při řízení nákladů sestavujeme rozpočet a finanční plán projektu. Rozpočet projektu 
ukazuje detailní rozpis jednotlivých nákladů, můţeme ho doplnit i o rozpis zdrojů 
příjmů, výnosů, zdrojů krytí nákladů. Finanční plán se skládá ze dvou částí. První je 
plán čerpání výdajů, druhá část je plán zdrojů krytí výdajů. [3] 
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1.6.5 Řízení kvality a měření 
Kvalitu lze chápat jako míru naplnění poţadavků či očekávání zákazníka. V projektu 
rozlišujeme kvalitu procesů a kvalitu produktu. Mnoho společností se zabývá převáţně 
kvalitou produktu, coţ je běţné, ale zanedbávají či se vůbec nezabývají kvalitou 
procesů. Cílem řízení kvality produktu a procesu je zajištění všech potřeb klíčových 
zainteresovaných stran, tak aby byly pochopeny a následně splněny. V první řadě je 
vhodné určit, kdo je zákazníkem a kdo je koncovým uţivatelem. Není nutně pravidlem, 
ţe zákazník a uţivatel jsou tytéţ osoby. Musíme vědět, kdo bude výsledný produkt 
ve skutečnosti vyuţívat. [3] 
Třemi hlavními procesy, na které se management kvality zaměřuje, jsou plánování 
řízení kvality, ujišťování se o kvalitě a kontrola kvality. V procesu plánování řízení 
kvality se stanovují poţadavky a normy, které s daným projektem souvisejí. Dále se 
také určuje, jak bude ověřeno, ţe projekt všechny poţadavky a standardy splňuje. 
Druhým procesem je ujišťování se o kvalitě. Zde vyhodnocujeme plnění projektu a 
ověřujeme, ţe bylo dosaţeno stanovených norem. V třetím procesu se zaměřujeme 
na kontrolu kvality. Tento proces je především o měření a zaznamenávání veličin 
v plánu řízení kvality. Napomáhá k hodnocení výkonnosti a případným doporučením 
ke změnám. [3] 
„Při řízení kvality bychom měli respektovat obecné principy, které jsou: 
 Uspokojení zákazníka – Musíme pochopit, vyhodnotit, definovat a řídit 
poţadavky zákazníka, tak aby byla splněna jeho očekávání. 
 Prevence před kontrolou – Kvalita by měla být plánována, navrhována a 
vestavěna do produktů projektu, nikoliv v nich kontrolována. Náklady 
na prevenci chyb jsou niţší neţ náklady na nápravu chyb zjištěných při kontrole. 
 Neustálé zlepšování – Existuje mnoho metod a postupů pro zlepšování procesů.  
 Zodpovědnost managementu – Management má zodpovědnost nejen za kvalitu, 
ale i za zajištění vhodných zdrojů v odpovídajícím mnoţství. 
 Náklady na kvalitu – Náklady vynaloţené na reklamace, záruční opravy apod.“ 
[3, s. 155] 
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1.6.6 Personální řízení 
Na projektu nepracuje pouze projektový manaţer, ale do projektu je zapojeno mnoho 
dalších osob. Personální řízení se zabývá otázkou, kdo bude práci vykonávat. Proto 
projektový manaţer sestavuje projektový tým. Musíme ovšem dbát na fakt, ţe 
i sestavení týmu bude ovlivňovat rozpočet projektu. Pokud máme omezený počet lidí, 
bude jim práce trvat delší dobu. Pokud ovšem chceme práci na projektu urychlit, 
musíme zaměstnat více osob, a tím pádem vzrostou náklady, nebo musíme zredukovat 
poţadované výstupy. Ovšem jsou situace, kdy ani zvýšení pracovníků nepomůţe 
ke zrychlení projektu. Například máme-li k dispozici pouze jeden bagr, navýšení počtu 
pracovníků bude zbytečné. Ovládat bagr můţe pouze jeden pracovník. [3, 5] 
„Dle Doleţala můţeme řízení lidí rozdělit na čtyři témata. 
 Plánování lidí v projektu – doplnění plánu o konkrétní lidi 
 Získávání lidí do projektového týmu 
 Rozvoj projektového týmu – rozvíjení znalostí a dovedností pracovníků 
 Řízení projektového týmu – samotné vedení pracovníků při realizaci projektu“ 
[3, s. 168] 
1.6.7 Řízení komunikace 
Aby byl projekt úspěšný, nestačí pouze vytvoření nejrůznějších plánů, všechny 
zúčastněné strany mezi sebou musí od počátku komunikovat. K tomu je nutné vytvořit 
vhodné komunikační prostředí. Komunikace napomáhá ke sběru, plánování, distribuci, 
sledování a ukládání všech informací, týkajících se projektu. Od začátku aţ do konce 
projektu je tedy nutné, aby projektový manaţer komunikoval se všemi 
zainteresovanými stranami a případně řešil komunikační překáţky mezi jednotlivými 
stranami. 
Projektový manaţer by měl ovládat velmi dobře komunikační dovednosti, aby uměl 
naslouchat, ale především aby porozuměl získávaným informacím. Je také důleţité 
rozeznávat druhy komunikace. Například jestli se bude jednat o formální či neformální 
komunikaci nebo zda se komunikuje pouze v rámci týmu či manaţer jedná 
s dodavatelem. V kaţdém případě se projektový manaţer bude snaţit komunikovat 
jiným vhodným způsobem. Projektový manaţer by neměl zapomínat ani na neverbální 
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komunikaci, která v některých případech můţe naznačit a zdůraznit, co se snaţíme 
slovy vyjádřit. 
I komunikaci lze rozdělit do několika oblastí. První oblastí je plánování, následované 
řízením a posléze sledováním komunikace. V oblasti plánování se sestavuje plán 
komunikace a analyzují se komunikační nároky projektu. Následovně se plánují vhodné 
postupy, tak aby napomáhaly ke včasnému, přesnému, relevantnímu a srozumitelnému 
přenosu informací. Měli bychom si uvědomit, ţe není nutné posílat všechny informace 
všem zainteresovaným stranám. Musíme tedy vyhodnotit, kdo, kdy, kde, v jaké míře a 
které informace potřebuje. Je také nutné zvolit vhodnou komunikační technologii. 
Pod komunikační technologií jsou myšleny například písemné dokumenty, databázové 
informační systémy, e-maily apod. [3, 7] 
1.6.8 Řízení rozporů 
Ve většině projektů se objeví spory, konflikty nebo rozpory. Projektový manaţer musí 
tyto situace řešit a vyřešit co nejrychleji a nejefektivněji. Jsou ovšem situace, které 
projektový manaţer není schopen vyřešit sám a ani za pomoci projektového týmu. 
V těchto situacích musí manaţer projektu vědět, na koho se s řešením konfliktu obrátit a 
jaké techniky k řešení pouţít. Rozpory můţeme chápat jako konflikty, které ovlivňují 
průběh projektu a které nelze vyřešit v rámci projektového týmu. 
Pokud jiţ nějaký konflikt vzniknul, v první řadě se určuje odpovědnost za řízení 
rozporů. Projektový manaţer nemůţe řešit kaţdý konflikt, který vznikne. Proto je nutné, 
aby se členové projektového týmu na manaţera obraceli pouze v případech, které nejsou 
schopni vyřešit sami. Pokud není v silách projektového manaţera konflikt vyřešit, 
obrací se na investora. 
K řešení rozporů se pouţívá například technika zvaná analýza podstatné příčiny nebo 
technika analýza příčiny a následků. Analýza podstatné příčiny je zaloţena na stálém 
opakování otázky proč. Kladením otázky proč se snaţíme dostat aţ k bodu, u kterého 
celý rozpor nastal. V případě, ţe bychom se stále neptali proč, bychom řešili pouze 
symptomy, ale problém by se nevyřešil. Druhá technika - analýza příčin a následků - 
vyuţívá diagram rybí kosti. Diagram znázorňuje vztah mezi následkem a příčinami. 
Diagram zobrazuje příčiny, následně příčiny těchto příčin atd. Tímto rozkladem se 
dostaneme aţ k pravým příčinám rozporu. Kromě diagramu rybí kosti můţeme vyuţít 
Paretovu analýzu. Paretova analýza tvrdí, ţe 80% případů jistého jevu způsobuje pouze 
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20% všech příčin. V první řadě bychom se měli zaměřit na příčiny, které problém 
ovlivňují z 80%, následně řešit příčiny, které problém tolik neovlivňují. Paretovu 
analýzu je vhodné vyuţít v případě, ţe máme problém, který má více příčin. [5] 
1.6.9 Správa dokumentace 
V kaţdé fázi projektu vzniká dokumentace. V předprojektové fázi je to například studie 
proveditelnosti, v projektové fázi to je logický rámec, projektová charta, smluvní 
dokumenty apod. V poprojektové fázi se setkáme s předávacími protokoly, inspekčními 
zprávami. Po celou dobu projektu vzniká velké mnoţství dokumentů, které se musí 
roztřídit, označit a uloţit. Úkolem správy dokumentace je mít všechna data, informace, 
znalosti a zkušenosti, která jsou získána v průběhu celého ţivotního cyklu projektu. 
Dokumentace zachycuje různými způsoby důleţité informace a fakta týkající se 
projektu. Aby dokumentace plnila svůj úkol, musí být přesně definovaná. Musí jasně 
uvádět, co, kdy, kdo a jak se bude dokumentovat. Dokumentaci nevytváříme sloţitou. 
Musí také být vhodně strukturovaná, aby na sebe jednotlivé části navazovaly. 
Dokumentace by také měla být dostupná všem, kdo s ní budou pracovat. V dnešní době 
je přirozené, ţe dokumentace je i v elektronické podobě. 
Veškeré dokumenty musí být označeny. Dokumenty by měli obsahovat následující 
náleţitosti: název dokumentu, datum vzniku, vyhotovitel dokumentu, datum schválení a 
osoba, která dokument schválila, počet kopií, pro koho a jakým způsobem byly 
pořízeny, stupeň utajení, platnost dokumentu, další náleţitosti, dle potřeby. 
Projektovou dokumentaci můţeme rozdělit dle různých hledisek. Jedním z moţných 
rozdělení je dle fází projektu (předprojektová, projektová, poprojektová dokumentace). 
Častým rozdělením je dokumentace návrhová a záznamová. Návrhová dokumentace se 
zabývá návrhem projektu, záznamová dokumentace dále samotnou realizací projektu. 
Existují i další moţnosti dělení dokumentace, například dle toho kdo je schvaluje, 
vytváří apod. 
Dnešní doba umoţňuje mít podobu dokumentace buď papírovou, nebo elektronickou. 
Proto musí projektový manaţer rozhodnout v jaké podobě a na jakém médiu se budou 
dokumenty ukládat. [2, 5] 
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1.6.10 Řízení obchodních činností 
V projektu je nutné řídit nákup subdodávek, materiálu a sluţeb, proto je nedílnou 
součástí projektu plánování obchodních činností. 
„Plánování obchodní činnosti začíná procesem identifikace, jaké potřeby by byly 
nejlépe splněny obstaráním zboţí nebo sluţeb mimo provádějící organizaci.“ [5, s. 180] 
V plánovací činnosti se rozhoduje, co se musí koupit a následně kdy bude dodávka 
připravena. Termín dodání souvisí s časovým plánem projektu. Dále se také dle 
časového plánu musí odvodit včasné zpracování poptávek a výběr vhodných nabídek. 
Součástí je i výběr vhodných obchodních partnerů. 
V některých případech se organizace rozhoduje mezi nákupem a vlastním pořízením. 
K tomu lze vyuţít analýzu make or buy. Cílem je určení, zda je pro podnik výhodnější 
nákup či interní pořízení. [1, 5] 
1.6.11 Softwarová podpora 
Pro řízení projektu lze vyuţít nejrůznějších programů. V dnešní době jsou na trhu 
programy velmi jednoduché ale i komplikované. „Většina programů, ale nabízí pomoc 
v oblastech: 
 plánování, koordinace, monitorování dílčích úseků projektu – vyuţívají metody 
PERT, PDM, CPM 
 grafické reprezentace, přehledné dokumentace podkladů a relativně jednoduché 
údrţby i u obsáhlých a sloţitých diagramů 
 vyladění potřeb personálního pokrytí jednotlivých úkolů a balancování 
pracovních kapacit specialistů 
 podpory analýz a optimalizace časových i nákladových aspektů 
 jednoznačných a přehledných podkladů pro reporting 
 moţnosti vzájemné koordinace projektů a programů.“ [7, s. 50] 
Při výběru vhodné softwarové podpory je důleţité zváţit, co vše od programu 
vyţadujeme. Musíme určit jaké vlastnosti a funkce budou splňovat potřeby uţití 
v projektech. [8] 
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2 Management rizik 
2.1 Základní pojmy 
Riziko 
V souvislosti s projektem riziko chápeme jako hrozbu, nebezpečí vzniku škody, 
poškození, ztrátu, zničení. Neexistuje jediná definice pojmu riziko, můţeme se setkat 
např. s následujícími: 
 „Pravděpodobnost či moţnost ztráty, obecně nezdaru. 
 Variabilita moţných výsledků nebo nejistota jejich dosaţení. 
 Odchýlení skutečných a očekávaných událostí. 
 Nebezpečí chybného rozhodnutí. 
 Nebezpečí negativní odchylky od cíle (čisté riziko). 
 Moţnost vzniku ztráty nebo zisku (spekulativní riziko). 
 Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (investiční riziko).“ [6, s. 90] 
Podnikatelé či manaţeři zastávají k rizikům tři přístupy: averzi, sklon k rizikům nebo 
neutrální postoj. Manaţeři preferující averzi se zaměřují na projekty s jistým ziskem. 
Vyhýbají se projektům, kde je velká pravděpodobnost vzniku rizika. Opakem jsou 
manaţeři se sklonem k rizikům. Tito lidé vyhledávají velmi rizikové projekty. Tyto 
projekty mohou být mnohem ziskovější oproti projektům bez větších rizik. Rovnováhu 
zde představuje manaţer, který má neutrální postoj. Takový manaţer vyhledává 
projekty, které jsou přiměřeně rizikové. Postoj manaţera je ovlivňován různými 
aspekty. V první řadě je ovlivňován osobním přístupem. Kaţdý chce raději zisk, neţ 
ztrátu. Postoj ovlivňují také předchozí zkušenosti a při rozhodování také rozhoduje 
systém řízení firmy. Například manaţera mohou ovlivnit vnitřní předpisy, řád, které ho 
v rizikových situacích svazují. [6] 
Aktivum 
Aktivem chápeme vše, co má pro subjekt hodnotu. Tato hodnota je zaloţena 
na objektivním vyjádření ceny či subjektivním ocenění důleţitosti. Rozlišujeme aktiva 




Hrozba můţe být síla, událost, osoba či aktivita, která má neţádoucí vliv na aktiva nebo 
můţe způsobit škodu. Hrozby lze rozlišit dle původu na přírodní nebo lidské, také lze 
odlišit, zda byly způsobeny úmyslně či náhodně. Dopad hrozby je škoda, kterou hrozba 
způsobila. U hrozby se určuje její úroveň dle tří faktorů: nebezpečnost, přístup, 
motivace. Nebezpečnost ukazuje schopnost hrozby způsobit škodu. Přístup je 
pravděpodobnost, ţe se hrozba dostane k aktivu. Motivace je zájem uskutečnit hrozbu. 
[6] 
Zranitelnost 
Zranitelnost lze chápat jako slabinu či nedostatek, který můţe hrozba vyuţít pro 
uplatnění svého negativního vlivu. Zranitelnost je vlastnost aktiva. Sama o sobě 
nevytváří škodu, musí existovat hrozba, aby nastala škoda. I přes neexistenci hrozby je  
vhodné zranitelnost monitorovat. Rozlišujeme úroveň zranitelnosti dle citlivosti, 
náchylnost aktiva k poškození, a kritičnosti, důleţitost aktiva. [6] 
Protiopatření 
Proces, který je navrţen k eliminaci či zmírnění působení hrozby. Protiopatření je 
zaměřeno na oblasti sníţení úrovně hrozby, sníţení úrovně zranitelnosti, sníţení 
následků hrozby, odhalení neţádoucího vlivu hrozby, zaměřuje se i na oblast obnovení 
činnosti po hrozbě. [6] 
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2.2 Proces řízení rizik 
V této kapitole si popíšeme obecný postup při řízení rizik. 
2.2.1 Stanovení kontextu 
Fáze stanovení kontextu zahajuje proces řízení rizik. Cílem této fáze je stanovení 
klíčových cílů projektu, souvislostí mezi interním a externím prostředím projektu. Dále 
shromaţďuje podklady a informace k projektu, určuje rozsah managementu rizik a 
účastníky. Na konci této fáze je znám postup managementu rizik, zodpovědné osoby a 
účastníci. 
Prvním krokem této fáze je určení důleţitosti projektu pro podnik. Tato etapa je 
provedena na úplném začátku určitým úsekem managementu podniku nebo sponzorem. 
Druhým krokem je určení rizikovosti, která souvisí s mírou důleţitosti. Obvykle u velmi 
důleţitých projektů je větší rizikovost. Nemusí tomu být v kaţdém případě. Dle úrovně 
rizikovosti je vybírán manaţer pro management rizik. Obvykle tuto pozici zastává 
projektový manaţer. V některých případech, ale podnik můţe vybrat specialistu. 
Následně se shromaţďují informace a podklady k projektu. Poslední etapou je sestavení 
rozsahu a plánu managementu rizik. Určuje se míra detailu, časování postupu, určují se 
účastníci procesu, jejich role a odpovědnost. Výsledkem fáze stanovení kontextu je plán 
managementu rizik. V plánu jsou uvedeny všechny informace týkající se projektu. [9] 
2.2.2 Identifikace rizik 
Cílem fáze identifikace rizik je nalezení negativních rizik projektu. Snaţíme se najít a 
porozumět, co nejvíce rizikům i za předpokladu, ţe se některá rizika neuskuteční. 
Kromě projektového manaţera a manaţera rizik, do této fáze zapojujeme například i 
zákazníka, klíčové dodavatele, experty. 
Nejčastější metodou vyuţívanou k identifikaci rizik je brainstorming. Tato metoda 
spočívá ve vyjádření nápadů a myšlenek všemi zúčastněnými osobami. Brainstorming 
není vyuţíván pouze ve fázi identifikace rizik. Lze jej vyuţít i v dalších fázích, jako 
například ve fázi kvalitativní a kvantitativní analýze. 
Principem metody Pre-Mortem, kterou lze kombinovat s brainstormingem, je 
představivost. Tato metoda spočívá v tom, ţe členové týmu jsou poţádáni, aby si 
představili, ţe projekt je u konce s jedním či více nesplněnými cíli. Poté mají členové 
popsat, proč cílů nebylo dosáhnuto. 
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Při identifikaci rizik lze vyuţít analýzu SWOT. Často se tato analýza vyuţívá k určení 
pozice podniku či podnikatelského záměru v konkurenčním prostředí. V případě 
identifikace rizik je tato analýza pomocná, ale napomáhá k odhalení skrytých rizik. 
Metoda Delphi probíhá písemnou formou s externími nebo interními odborníky. Cílem 
je získání společného názoru odborníků na rizika projektu. Tato metoda je časově velmi 
náročná, proto je vhodné ji provádět jen v případě, ţe máme dostatek času. 
K identifikaci rizik lze vyuţít i další metody a analýzy. Mezi ně například patří 
dotazníky, rozhovory, diagramy. 
Na konci této fáze máme vytvořen registr rizik, ve kterém jsou jednotlivá rizika 
popsána. Jsou v něm uvedeny informace k sledování a řízení rizika, ohodnocení rizika, 
způsob ošetření rizika a poučení z rizika. Dalším výstupem jsou zpracované analýzy a 
diagramy a jsou doplněny podklady k projektu. [4, 9] 
2.2.3 Analýza rizik 
Po fázi identifikace následuje fáze analýzy rizik, ve které se stanovuje míra vlivu na cíle 
projektu a vyhodnocení jejich dalšího ošetření. Dle typu a charakteru projektu, 
důleţitosti a rizikovosti se určuje postup při analýze rizik. Záleţí na tom, kolik bylo 
identifikovaných rizik. Cílem této fáze je jednotlivá rizika analyzovat kvalitativně a 
kvantitativně, určit jejich vztahy, zhodnotit dopad rizik na projekt a určit závaţnosti 
rizik. 
Vstupní údaje jsou podklady z fáze stanovení kontextu a fáze identifikace rizik, plán 
managementu rizik a především registr rizik, který se po analýze rizik doplní o další 
náleţitosti. Pokud jsou všechny podklady z předchozích fází v pořádku, následuje 
kvalitativní a kvantitativní analýza, viz kapitola 2.2.3.1 a 2.2.3.2. 
Na konci fáze analýzy rizik jsou určeni vlastníci jednotlivých rizik, je určen stupeň 
rizika, rizika jsou kvalitativně a kvantitativně oceněna, je doplněn registr rizik a rizika 
jsou rozdělena do skupin. [6, 9] 
2.2.3.1 Kvalitativní analýza 
Kaţdé riziko má jinou pravděpodobnost, ţe nastane, a jiný dopad na projekt. V této 
analýze se vyuţívají tří- nebo pěti- hodnotové stupnice. Rizika se zaznamenávají 
do matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů (viz tabulka 3). 
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Nízký Střední Vysoký 
Velmi 
vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká  RF i    
Střední    RF 2  
Nízká RF 3    RF 1 
Velmi nízká      
Význam rizika:  
Zdroj: [5, s. 167] 
Dle umístění rizika v matici můţeme určit významnost rizika. Rizika umístěna v oblasti 
nízký význam jsou malá a téměř zanedbatelná. Rizika umístěna v oblasti střední 
význam uţ mají na projekt větší vliv a je vhodné, abychom jim věnovali zvýšenou 
pozornost. Rizika v oblasti vysoký význam mají na projekt největší vliv a o sledování a 
ošetření těchto rizik bychom se měli zajímat v první řadě. 
Můţeme se setkat s riziky, která ohroţují zdraví nebo ţivot. I kdyby tyto rizika měla 
malou pravděpodobnost, je velmi důleţité, abychom je hodnotili jako velká rizika. 
Škoda, kterou by takové riziko mohlo způsobit, je nevyčíslitelná. Proto se riziky 
ohroţující zdraví a ţivot musíme zabývat vţdy, nehledě na pravděpodobnost výskytu. 
[5,9] 
2.2.3.2 Kvantitativní analýza 
Oproti kvalitativní analýze je kvantitativní analýza náročnější jak časově, tak finančně. 
Cílem kvantitativní analýzy je číselné vyjádření rizik a jejich účinků na trojimperativ 
projektu. Předpokladem pouţití této analýzy je znalost číselných hodnot 
pravděpodobnosti a velikosti dopadu rizika. Nejvyuţívanější metody kvantitativní 
analýzy jsou simulace, citlivostní analýza, rozhodovací strom a statistická peněţní 
hodnota. [9] 
  
vysoký nízký střední 
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Simulace 
Simulace zvaná Monte Carlo kvantifikuje rizika spojená s projektem jako celek. Dokáţe 
určit konec projektu s určitou úrovní spolehlivosti. Simulace pracuje 
s pravděpodobnostním rozloţením a jejím výsledkem je pravděpodobnostní rozloţení 
sledované veličiny. 
Citlivostní analýza 
Citlivostní analýza stanovuje potenciální vliv rizika na určitou veličinu. Citlivostní 
analýzou nelze posoudit pravděpodobnost rizika.  
Rozhodovací strom 
Diagram pouţívaný při rozhodování za nejistoty. Ukazuje sled dílčích rozhodnutí a 
jejich výsledků. Dle diagramu dále volíme rozhodnutí. 
Statistická peněžní hodnota 
Jedná se o vynásobení hodnoty dopadu rizika a pravděpodobnosti. [5,9] 
2.2.4 Ošetření rizik 
Po analýze rizik a určení velikosti dopadu na projekt se musí přistoupit k ošetření rizik. 
Cílem této fáze je nalezení strategie ošetření rizik a provedení preventivních akcí (viz 
kapitola 2.2.4.1 Metody pro ošetření rizik). V negativním případě se provádí akce 
k vyloučení či zmírnění hrozby, v případě pozitivním se hledají posilující efekty.  
I tato fáze má vstupní údaje z předcházejících fází. Nejdůleţitějším je registr rizik, kde 
jsou určeni vlastníci a kde jsou rizika ohodnocena. Je sestaven seznam dle závaţnosti 
rizik, kde na prvních místech jsou rizika s největším dopadem na projekt. 
Hlavním výstupem této fáze je plán ošetření rizik, kde jsou uvedeny strategie ošetření 
jednotlivých rizik, vlastníci rizik, vlastníci akcí k ošetření rizik. Dále je aktualizována 
kvalifikace a kvantifikace rizik s ohledem na vývoj projektu. Součástí plánu ošetření 
rizik jsou i provedené preventivní akce a jejich hodnocení. [9] 
  
29 
2.2.4.1 Metody pro ošetření rizik 
Strategie eliminace nejistoty 
V případě hrozby volíme strategii zmírnění rizika. Chceme-li riziko sníţit, jsou dvě 
moţnosti: buď pouţít jiné řešení, které nezmění cíle projektu, nebo udělat změnu cílů 
projektu. Vyuţijeme-li jiné řešení, znamená to vyuţití například jiné technologie, 
změnu dodavatele, změnu harmonogramu. Chceme-li změnit cíle projektu, je tato 
změna vhodná převáţně na samotném začátku projektu. Ideálně tuto změnu provádíme 
při ověřování proveditelnosti. 
Pokud je riziko bráno jako příleţitost je dobré příleţitost vyuţít. Jako u vyhnutí se 
hrozbě lze vyuţít jiné řešení nebo změnu cílů. Změny řešení mohou být například 
změna dodavatele za levnějšího, změna harmonogramu, atd. [9] 
Strategie přidělení vlastnictví 
Kaţdé riziko má přiděleného vlastníka, který by měl mít kompetence riziko řešit. Pokud 
se jedná o hrozbu, přeneseme vlastnictví na někoho jiného. To znamená, ţe předáme 
řešení rizika někomu, kdo má lepší kompetence riziko vyřešit a pokrýt jeho následky. 
Typickým příkladem předání vlastnictví je pojištění. 
U příleţitosti se vyuţívá sdílení. Jednoduše hledáme partnera, který přispěje k vyuţití 
příleţitosti. [9] 
Strategie modifikace vlivu 
Oproti strategiím eliminace nejistoty, kde je nejistota zcela odstraněna, a přidělení 
vlastnictví, kde je nejistota částečně přenesena, u této strategie nejistota zůstává. 
Rozdělujeme strategii pro hrozbu a příleţitost. Hrozbu se snaţíme zmírnit, příleţitost 
posílit. [9] 
Strategie zahrnutí do rozpočtu 
U této strategie nerozlišujeme, zda se jedná o hrozbu nebo příleţitost. V obou případech 
riziko přijmeme. Tato strategie je vyuţívána, pokud je riziko niţší neţ hranice, 
pod kterou se nevyplatí rizikem zabývat, nebo jsou-li náklady k ošetření rizika vyšší neţ 
přínosy. Strategii lze vyuţít i v případě, ţe nejsou moţné ţádné akce, které by riziko 
ovlivnily. [9] 
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Reaktivní akce k ošetření rizik 
Reaktivní akce se kombinují se strategiemi eliminace nejistoty, přidělení vlastnictví, 
modifikace vlivu a zahrnutí do rozpočtu. Mají formu rezervního plánu nebo záloţního 
plánu. Rezervní plán je připravený k pouţití, kdyţ riziko nastane. Záloţní plán se 
vyuţívá v případě, kdyţ rezervní plán selţe. Obvykle se s těmito plány setkáme, pokud 
jde o záchranu lidských ţivotů nebo majetku. Mají formu havarijních nebo poţárních 
plánů. [9] 
Strategie na základě mapy rizik 
Ošetření rizik lze také odvodit dle polohy v mapě rizik. Dle stupně pravděpodobnosti a 
výše dopadu rizika se vytváří návrh na ošetření. Viz tabulka 4. 
Tabulka 4 Obecné doporučení pro ošetření rizik typu hrozby podle jejich polohy v mapě rizik 
Sníţit riziko 
Akceptovat riziko 





Zdroj: [9, s. 374] 
Má-li riziko nízkou pravděpodobnost a nízkou ztrátu, riziko akceptujeme. Riziko 
s nízkou pravděpodobností, ale vysokou ztrátou pojistíme. Riziko s vysokou 
pravděpodobností a nízkou ztrátou se nejdříve snaţíme zmírnit. Pokud to není moţné, 
riziko akceptujeme. Riziku s vysokou pravděpodobností a vysokou ztrátou se snaţíme 
vyhnout nebo sníţit pravděpodobnost a dopad rizika. [9] 
2.2.5 Řízení rizik 
V této fázi jiţ máme identifikovaná, analyzovaná a ošetřena jednotlivá rizika projektu. 
Fáze řízení rizik se věnuje sledování a řízení rizik při realizaci projektu. Cílem této fáze 
je pomocí zpracovaných analýz a plánů udrţet riziko pod určenou hranicí, aby bylo 
dosaţeno cílů projektu. Aby bylo dosaţeno cíle této fáze, provádí se neustálé 
monitorování projektu a rizik, ošetření rizik se provádí dle vytvořených plánů. 
Identifikují se případná další rizika, která mohou při realizaci projektu nastat. 
Tato rizika se následně analyzují a provádí se jejich ošetření. Důleţitým prostředkem 
Vysoká 
pravděpodobnost 




řízení rizik jsou kontrolní dny, které se konají v projektovém týmu. Kontrolní dny se 
konají pravidelně například týdně nebo dle potřeb. Nedílnou součástí je i průběţná 
dokumentace a komunikace se všemi zúčastněnými osobami. Kromě neustálého 
monitorování rizik se také řeší akutní problémy, rizika, která nebyla identifikována.  
Vstupními údaji této fáze jsou jak analýzy a plány z předchozích fází, tak i veškerá 
dokumentace týkající se projektu například rozpočet projektu, harmonogram, atd. 
Výstupy fáze řízení rizik je doplněný registr rizik, doplněné plány ošetření rizik, 
podklady vzniklé při změnách v ošetření rizik a případné zápisy z kontrolních dnů 
projektu. [9] 
2.2.6 Vyhodnocení rizik 
Tato fáze se provádí po realizaci projektu a po ukončení záručního provozu. Cílem je 
zhodnocení managementu rizik a jeho vlivu na splnění cílů projektu. V této fázi se 
snaţíme získat zkušenosti, znalosti a především poučení ohledně způsobu řízení rizik. 
Vstupními údaji této fáze jsou všechny zpracované podklady ze všech předchozích fází. 
Hlavními výstupy jsou především aktualizace metodiky managementu rizik, celkové 
hodnocení managementu rizik a veškeré podklady z předchozích fází – registr rizik, 
plán ošetření rizik, rozpočty, atd. [9] 
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3 Popis společnosti a projektu 
3.1 Společnost eSVe STAV, s. r. o. 
Společnost eSVe STAV, s. r. o. vznikla a v obchodním rejstříku je zapsaná od 1. února 
2006. Sídlo společnosti se nachází na adrese Benediktská 722/11, Staré město, 110 00 
Praha 1. Společnost byla zaloţena dvěma společníky. Prvním společníkem je Marek 
Vacikar, jehoţ vklad činí 100 000 Kč. Druhým společníkem je Martina Vacikarová, 
jejíţ vklad také činí 100 000 Kč. Statutární orgán společnosti vykonává jednatel Petr 
Sýkora. Společnost má tři odštěpné závody a to odštěpný závod Plzeňsko, Karlovarsko 
a Tachovsko. Vedoucím všech tří závodů je Petr Sýkora. 
Předmětem podnikání společnosti eSVe STAV je: 
 „zednictví; 
 izolatérství; 
 silniční motorová doprava; 
 výroba, obchod a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona; 
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 
 montáţ, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.“ [13] 
Společnost se zaměřuje na kompletní revitalizaci jak panelových, tak i cihlových 
bytových domů, dále na hydroizolaci plochých střech a balkonů a od roku 2010 provádí 
také rekonstrukce původních výtahů a montáţe nových výtahů. 





3.2 Popis projektu 
Projekt byl sjednán na základně smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 
Objednatelem je Společenství vlastníků jednotek domu v Dobřanech, F. X. Nohy čp. 
963 a čp. 964. Jednotliví vlastníci jsou zastoupeni členy výboru, předsedkyní výboru, 
místopředsedou výboru a členem výboru. Členové výboru zastupují SVJ jak ve věcech 
smluvních, tak i ve věcech technických. Společnost zastupuje ve věcech smluvních 
obchodní zástupce a ve věcech technických hlavní montér výtahu. 
Předmětem smlouvy je demontáţ stávajícího výtahu, jeho částí, následná úprava 
výtahové šachty a zhotovení nového výtahu. V příloze A můţeme vidět technickou 
specifikaci stávajícího a nového výtahu. 
Součástí předmětu smlouvy je také závazek objednatele převzít dílo a za jeho provedení 
zaplatit. Součástí provedení díla je kromě demontáţe starého výtahového systému a 
montáţe nového, provést práce dle norem a předpisů. Společnost eSVe má kromě 
povinnosti dílo zhotovit, také povinnosti odstranit veškeré nedostatky z inspekční 
zprávy. [10] 
Před samotnou realizací projektu a podpisem smlouvy o dílo se muselo provést přesné 
zaměření výtahu konstruktérem. Dále se musela vytvořit projektová dokumentace, 
prováděly se statistické výpočty únosnosti výtahové šachty a výtahu samotného. Pro 
tento typ projektu nebylo nutné stavební povolení. 
3.2.1 Časový harmonogram 
V projektu se prováděla demontáţ a výměna výtahů ve dvou bytových domech. Kvůli 
rozvrţení pracovních a technických sil se oprava neuskutečnila zároveň v obou domech. 
Pracovníci společnosti začali v F. X. Nohy 963, kde od 26. 6. 2017 do 30. 7. 2017 byla 
odstávka výtahu a prováděla se demontáţ stávajícího výtahu a posléze montáţ nové 
technologie. Od 31. 7. 2017 do 6. 8 2017 byl nový výtah ve zkušebním provozu a 
prováděly se dokončovací práce. Ve vchodu F. X. Nohy 964 se práce začaly provádět 
od 17. 7 2017 do 20. 8. 2017, kdy byla také odstávka výtahu. Dokončovací práce a 
zkušební provoz se spustil od 21. 8. 2017 do 27. 8. 2017. 
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Předání kompletní projektové dokumentace včetně inspekční zprávy mělo být 
provedeno nejdéle do 31. 10. 2017. Kaţdý šestý den od 26. 6. 2017 do 27. 8. 2017 se 
uskutečnily kontrolní dny, v případě potřeby se kontrolní dny uskutečnily dříve. 
Veškeré práce byly rozvrţeny tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. [10] 
V tabulce 5 Časový harmonogram uvádím pro zjednodušení pouze klíčové činnosti při 
realizaci projektu. Činnosti jsou shodné jak pro F. X. Nohy 963, tak i pro F. X. Nohy 
964. 
Tabulka 5 Časový harmonogram 
Činnost Doba trvání 
Demontáţ opláštění výtahové šachty 1. týden 
Montáţ madel na zábradlí 1. týden 
Prodlouţení ocelové konstrukce výtahové 
šachty 
2. týden 
Odřezání a úprava stávajícího zábradlí 2. týden 
Instalace nových vodítek výtahu a protiváhy 3. týden 
Demontáţ staré výtahové technologie 3. týden 
Instalace nového stroje 3. týden 
Instalace rozvaděče 4. týden 
Úpravy strojovny výtahu 4. týden 
Instalace kabiny výtahu 4. týden 
Instalace nových vstupních portálů 4. týden 
Instalace elektroniky 4. týden 
Opláštění výtahové šachty 5. týden 
Nátěr výtahové šachty 6. týden 
Zprovoznění a montáţní zkouška výtahu 6. týden 
Zkouška autorizovanou osobou 6. týden 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
  
35 
3.2.2 Náklady projektu 
Původní cenu projektu uvádí tabulka 6 Cena výtahu. V projektu se vyskytla rizika, která 
cenu projektu zvýšila. Tyto změny v ceně jsou znázorněny v tabulce 7 Změny v ceně 
projektu. Jak lze vidět v tabulce 6 Cena výtahu a v tabulce 7 Změny v ceně projektu, 
celý projekt se zdraţil o 98 784,05 Kč. Platba za projekt byla provedena ve třech 
splátkách. První splátka činila 30% z ceny jednoho výtahu, druhá splátka činila 60% 
z ceny jednoho výtahu. Poslední splátka činila 10% z ceny jednoho výtahu a 
fakturována byla po předání veškeré dokumentace, díla a především po podpisu 
předávacího protokolu. Vícepráce a méněpráce musely být odsouhlaseny jak ze strany 
společnosti, tak ze strany SVJ. 
V případě, ţe se společnost eSVe dopustí pozdního předání díla, má SVJ právo uplatnit 
pokutu ve výši 0,05 % denně za kaţdý den prodlení z poměrné části ceny díla. 
Společnost eSVe má právo uplatnit pokutu 0,05 % denně za kaţdý den prodlení 
z neuhrazeného plnění. [10] 
Tabulka 6 Cena výtahu 
Cena výtahové technologie 738 084 Kč 
Nová šachta + opláštění 179 960 Kč 
1x příplatek za záruku 10 let 25 000 Kč 
1x nouzový zdroj pro případ výpadku 
proudu 
18 000 Kč 
1x příplatek za kabinu v povrchovou 
úpravou Polyrey 
8 500 Kč 
1x příprava na kamerový systém 4 800 Kč 
Demontáţ a likvidaci starého zábradlí 
a montáţ nového nerez madla – 16 ks 
28 800 Kč 
Celkem na 1ks výtahu 1 003 144 Kč 
DPH na 1ks výtahu 150 471,60 Kč 
Celkem vč. DPH vč. Zaokrouhlení na 
1ks výtahu 
1 153 616 Kč 
Celkem na 2ks výtahu 2 006 288 Kč 
DPH na 2ks výtahu 300 943,20 Kč 
Celkem vč. DPH vč. Zaokrouhlení 
na 2 ks výtahu 
2 307 231 Kč 
Zdroj: [10] 
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Tabulka 7 Změny v ceně projektu 
 bez DPH vč. DPH 15% 
Dezinfekce strojovny 6 155 Kč 7 078,25 Kč 
Nová okna do výtahové šachty - 
strojovny 
24 822 Kč 28 545,30 Kč 
Úprava opláštění šachty – F. X. 
Nohy 963 
30 100 Kč 34 615 Kč 
Podesty – příplatek 24 822 Kč 28 542,30 Kč 
Konečná částka za 2ks výtahu 2 092 187 Kč 2 406 015, 05 Kč 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Náklady na projekt 
Materiálové náklady na projekt vč. DPH činily 1 575 927,80 Kč, pracovní náklady byly 
584 520,85 Kč a náklady na sluţby (projekt, zkoušky, revize, doprava) byly 71 834,75 
Kč. Společnost za tento projekt včetně DPH měla zisk ve výši 173 731,65 Kč. 
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4 Řízení rizik ve společnosti 
Společnost nemá přesný plán nebo postup pro řízení rizik. Zaměstnanci jsou pravidelně 
školení na BOZP. Součástí školení je probrání rizik, která mohou vzniknout běţným 
provozem. Mimořádná rizika jednotlivých zakázek se probírají na poradách, kterých se 
účastní obchodní a technické oddělení a management společnosti. Tato rizika jsou 
specifická pro různé typy výtahů. 
4.1 Identifikace rizik 
Společnost eSVe STAV pro identifikaci rizik vyuţívá metodu porad, kde se zabývá 
především riziky, která mohou nastat před realizací projektu. Jde především o rizika ve 
formě vybrání vhodného typu výtahu, stroje a jednotlivých komponent výtahu. 
Identifikací rizik, která mohou nastat v dalším průběhu projektu, se společnost příliš 
nezabývá. Společnost eSVe STAV také identifikuje rizika, která mají přímou souvislost 
s porušením bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Po konzultaci s obchodním zástupcem společnosti byla v projektu identifikována tato 
rizika: 
Riziko č. 1: Špatný návrh projektu 
Před samotnou realizací projektu se musí vytvořit návrh, ve kterém budou přesně 
stanoveny poţadavky zákazníka. Dle poţadavků zákazníka, technického stavu bytového 
domu a dispozičního řešení se posléze určuje přesný typ výtahu, stroje, rozvaděče a 
ostatních komponent výtahu. Dále se musí přesně zaměřit rozměry výtahové šachty a 
kabiny. Součástí návrhu je i výběr barev na výmalbu výtahové šachty, barevná 
kombinace výtahové kabiny, podsvícení panelu s tlačítky. 
Při úpravě ocelové konstrukce v bytovém domě F. X. Nohy 963 byla zjištěna 
komplikace ohledně rozměrů výtahové šachty. Jeden z vlastníků domu se během 
realizace projektu stěhoval a díky tomu se zjistilo, ţe ocelová konstrukce má příliš velké 
rozměry. Při původních rozměrech výtahové šachty by se nemohlo manipulovat 
s nábytkem. Výtah je označen jako osobní výtah, neslouţí tedy jako nákladní výtah. 
Konstrukce se musela upravit a zmenšit, výtahová kabina a ostatní části výtahu zůstaly 
nezměněny. Zahájení úpravy výtahu v domě F. X. Nohy 964 se zpozdilo o jeden den. 
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Riziko č. 2: Nedodržení bezpečnosti práce 
Při realizaci projektu se musí dodrţovat bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
Zaměstnanci musí být řádně proškoleni a kvalifikovaní pro vykonávání své práce. Musí 
vyuţívat bezpečnostních pomůcek, aby nezranili sebe či někoho jiného. 
Riziko č. 3: Zdravotní komplikace pracovníka 
Neboť společnost v době realizace projektu na bytovém domě F. X. Nohy 963 a F. X. 
Nohy 964 pracovala také na jiném projektu, byly přesně rozděleny pracovní síly mezi 
jednotlivé projekty. Z tohoto důvodu, by úraz či nemoc i jediného z dělníků, znamenala 
časové prodlení při realizaci projektu. 
Riziko č. 4: Špatná komunikace mezi zákazníkem a zástupcem společnosti 
V kaţdém projektu je důleţité komunikovat se zákazníkem a informovat ho o stavu 
projektu a případných změnách. V projektu se vyskytl komunikační problém mezi 
jedním z členů výboru a jedním ze zástupců firmy. Tento problém byl způsoben z části 
osobní nevraţivostí a z části nepochopením poţadavků člena výboru. 
Riziko č. 5: Zpoždění dodávek 
Společnost dlouhodobě spolupracuje se svými dodavateli. Můţe se ale stát, ţe dodávky 
se zpozdí buď zaviněním samotného dodavatele, nebo shodou špatných náhod. 
Při zpoţdění dodávek se zpozdí i samotná realizace projektu. 
Riziko č. 6: Změna managementu firmy 
Před koncem realizace projektu odešel ze společnosti obchodní zástupce. Obchodní 
zástupce zastával úkoly týkající se smluvních závazků, jako například nabídkové řízení, 
uzavření smlouvy o dílo, doceňování víceprací a komunikaci o smluvních a 
ekonomických záleţitostech v průběhu realizace projektu. Před jeho odchodem z firmy 
byly dle paní předsedkyně učiněny jisté dohody, které nebyly písemně zpracované. Na 
místo obchodního zástupce byla dosazena osoba z řad zaměstnanců, která doposud na 
projektu nepracovala. Z tohoto důvodu nebyly ţádné předchozí dohody platné. Jednalo 
se především o dohody zajišťující další práce na bytovém domě F. X. Nohy 963 a F. X. 
Nohy 964.  
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Riziko č. 7: Technické komplikace 
I přes včasné dodání materiálu nebo zboţí se můţe stát, ţe dodávka či část dodávky 
můţe být poškozena. Proto je nutné všechny dodávky zkontrolovat a následně 
jednotlivé součástky vyzkoušet. Pokud je zjištěna závada, je nutné uplatnit opravu nebo 
výměnu u dodavatele. 
Riziko č. 8: Oprava strojovny 
Jedná se o místnost, ve které je umístěn stroj výtahu. Před realizací projektu se 
pracovníci společnosti mylně domnívali, ţe místnost je v perfektním stavu a nejsou 
ţádné okolnosti, které by zabránily do místnosti stroj umístit. Těsně před umístěním 
stroje do strojovny se zjistilo, ţe v místnosti jsou rozbitá okna, kterými dovnitř létají 
ptáci. V případě, ţe by se okna neopravila, mohli ptáci stroj zničit. Z tohoto důvodu, 
byla nutná oprava oken a dezinfekce celé strojovny. 
Riziko č. 9: Nedostatky zabraňující spuštění provozu 
Před spuštěním zkušebního, případně oficiálního provozu se musela nechat vţdy udělat 
kontrola oprávněnou osobou. Ohledně bytového domu F. X. Nohy 963 se zkušební 
provoz spustil bez jakýchkoliv problémů. V bytovém domě F. X. Nohy 964 byl 
zkušební provoz spuštěn o týden později. Revizní technik při kontrole po ukončení 
montáţe zjistil 31 nedostatků (viz Příloha B Závady zabraňující spuštění zkušebního 
provozu v F. X. Nohy 964). Po odstranění těchto nedostatků byl výtah způsobilý 
provozu. Před oficiálním spuštěním provozu se revizním technikem prováděla další 
kontrola, ze které byla obdrţena inspekční zpráva. Při kontrole jak v bytovém domě 
F. X. Nohy 963, tak v F. X. Nohy 964 nebyly zjištěny ţádné závady zabraňující 
spuštění provozu. 
Riziko č. 10: Zpoždění prací 
Protoţe je projekt limitován pracovní silou, nelze, aby se zároveň přestavoval výtah 
v obou domech. Z tohoto důvodu byl projekt zahájen přestavbou výtahu v domě 
F. X. Nohy 963 a následně přestavbou v domě F. X. Nohy 964. V případě, ţe se 
pracovníci zpozdí s pracemi v prvním domě, bude ovlivněn začátek prací v druhém 
domě. 
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4.2 Analýza rizik 
Společnost nevytváří ţádný seznam rizik či registr rizik. Ve společnosti se nevytváří ani 
ţádné rozdělení rizik dle závaţnosti. Jedinou analýzu, kterou společnost vytváří ohledně 
rizik je určení zodpovědnosti. Tuto analýzu provádí, pokud se nějaké riziko projeví a 
jejím cílem je zjištění zodpovědnosti za riziko. Společnost následně zjišťuje příčinu 
rizika, aby se toto riziko jiţ nestávalo. 
Za pomoci Ing. Davida Kolesy jsem identifikovaná rizika ohodnotila. Kaţdému 
z identifikovaných rizik byla přiřazena pravděpodobnost a dopad na projekt. Následně 
jsem vytvořila matici rizik, do které byla rizika a jejich ohodnocení zanesena. 
K analýze rizik byla zvolena kvalitativní mapa rizik s pěti stupňovou hodnotou. 















     
Vysoká 
pravděpodobnost 
     
Střední 
pravděpodobnost 
R4  R3   
Nízká 
pravděpodobnost 
 R6 R9, R10 R7 R8 
Velmi nízká 
pravděpodobnost 
  R1, R5  R2 
 
Význam rizika: Nízký Střední Vysoký 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
Po analýze rizik máme určený význam rizika na projekt. Riziko č. 2 Nedodrţení 
bezpečnosti práce dle analýzy vyšlo se středním významem, ale jde o moţné ohroţení 
ţivota. Z tohoto důvodu, musíme riziko brát jako velmi závaţné. 
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Rizika s nízkým význam jsou: 
 Riziko č. 1: Špatný návrh projektu 
 Riziko č. 4: Špatná komunikace mezi zákazníkem a zástupcem společnosti 
 Riziko č. 5: Zpoţdění dodávek 
 Riziko č. 6: Změna managementu firmy 
Rizika se středním významem jsou: 
 Riziko č. 2: Nedodrţení bezpečnosti práce 
 Riziko č. 3: Zdravotní komplikace pracovníka 
 Riziko č. 7: Technické komplikace 
 Riziko č. 9: Nedostatky zabraňující spuštění provozu 
 Riziko č. 10: Zpoţdění prací 
Rizika s vysokým významem jsou: 
 Riziko č. 8: Oprava strojovny 
4.3 Ošetření rizik 
Po identifikaci a analýze rizik se vytváří plán ošetření rizik. Tato kapitola je zaměřena 
na to, jakým způsobem byla rizika v projektu ošetřena. Společnost na většinu rizik 
reaguje aţ v moment jeho propuknutí, proto je v tabulce 9 Zjednodušený registr rizik 
uvedeno, jakým způsobem se riziko ošetřilo. Jediná rizika, která má společnost eSVe 
STAV ošetřena jiţ před začátkem projektu jsou rizika spojená s bezpečností práce, 
zpoţdění dodávek a komunikaci se zákazníkem. Ohledně rizik spojených s bezpečností 
práce společnost zabezpečuje pravidelná, povinná školení zaměstnanců. Zpoţdění 
dodávek má eSVe STAV ošetřeno ve smlouvě s jednotlivými dodavateli formou sankcí. 
Komunikaci se zákazníkem probíhá jiţ při tvorbě návrhu, aby byly poţadavky 
zákazníka splněny. Během realizace projektu se provádějí kontrolní dny, kdy se 




Tabulka 9 Zjednodušený registr rizik 


















































































R10 Zpoţdění prací Nízká Střední Střední 
Akceptování 
rizika 
Zdroj: vlastní zpracování, 2018 
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Riziko č. 1: Špatný návrh projektu 
Zástupci společnosti by měli všechny poţadavky zákazníka zaznamenat a být se 
zákazníkem při řešení návrhu v neustálém kontaktu. Pracovníci by měli bytový dům 
navštívit a zajistit si všechny potřebné materiály na tvorbu návrhu. V případě změny 
ocelové konstrukce se nejednalo o velmi závaţný problém, proto společnost po jednání 
se zástupce SVJ zvolilo riziko přijmout a konstrukci upravilo. 
Protoţe projekt v době zpracování bakalářské práce byl jiţ ukončen a v návrhu projektu 
byl zjištěn pouze nedostatek ve formě rozměrů výtahové šachty a nedostatečné kontroly 
strojovny, analyzovala jsem toto riziko jako s nízkým vlivem na projekt. V případě, ţe 
by se jednalo o začínající projekt, špatný návrh projektu by měl na projekt velmi vysoký 
vliv. 
Riziko č. 2: Nedodržení bezpečnosti práce 
Společnost je povinna provádět pravidelná školení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Také má povinnost zaměstnance vybavit vhodnými bezpečnostními prvky, 
jako například ochranné brýle, helmy, rukavice, vhodné nářadí atd. Kromě školení 
BOZP je společnost povinna mít pojištění odpovědnosti. 
Riziko č. 3: Zdravotní komplikace pracovníka 
Toto riziko částečně zasahuje do rizika č. 2 Nedodrţení bezpečnosti práce. Zaměstnanci 
se mohou zranit při výkonu práce, proto je povinností společnosti vykonávat pravidelná 
školení BOZP. Pokud se zaměstnanec zraní nebo onemocní mimo výkon práce, 
společnost by měla dle moţností a vytíţenosti zajistit za tohoto pracovníka náhradu, aby 
nedošlo k časovému prodlení v realizaci projektu. 
Riziko č. 4: Špatná komunikace mezi zákazníkem a zástupcem společnosti 
Zástupce firmy prezentuje společnost a její jméno, proto by měl své nesympatie vůči 
zákazníkovi nechat do soukromé sféry. Měl by se vůči zákazníkovi chovat 
profesionálně, vyslechnout si jeho poţadavky a v případě potřeby mu jasně osvětlit, 
proč jeho poţadavkům nemohlo být vyhověno. Společnost by především měla být se 
zákazníkem stále v kontaktu a informovat ho o stavu projektu. 
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Riziko č. 5: Zpoždění dodávek 
Toto riziko je zařazeno mezi rizika s nízkým vlivem na projekt. Společnost s dodavateli 
spolupracuje dlouhodobě a zatím s ţádným z dodavatelů neměla problémy. I přes dobré 
vztahy má společnost s dodavateli uzavřenou smlouvu a stanovené případné sankce 
za pozdní dodání. 
Riziko č. 6: Změna managementu firmy 
Toto riziko má jak nízký dopad na projekt, tak i nízkou pravděpodobnost, ţe nastane. 
Vliv na projekt má také nízký, proto se společnost rozhodla toto riziko akceptovat. 
Nepříjemností v tomto riziku je fakt, ţe nástupkyně po předchozím obchodním zástupci 
nebyla s projektem seznámena dříve a nezúčastnila se projektu od jeho zahájení. 
Dohody, které byly údajně sjednány mezi paní předsedkyní a původním obchodním 
zástupcem nebyly před jeho odchodem ţádným způsobem sepsány. Dle paní 
předsedkyně původní obchodní zástupce slíbil provedení dalších prací v rámci původní 
smlouvy. Dle obchodního zástupce ţádné další práce nepřislíbil, pouze paní 
předsedkyni informoval, které další práce by společnost byla schopna vykonat. Jednalo 
by se o novou smlouvu o dílo. 
Riziko č. 7: Technické komplikace 
I přes včasné dodání jednotlivých částí a bezproblémové jednání s dodavateli, mohou 
být některé součástky poškozeny. Proto společnost při kaţdé objednávce a následném 
přijmutí dodávku kontroluje a jednotlivé části zkouší před samotnou montáţí. Při 
zjištění závady reklamuje vadný díl u dodavatele. 
Riziko č. 8: Oprava strojovny 
Zaměstnanci měli před zahájením projektu zkontrolovat místnost strojovny. Kvůli 
nedostatečné kontrole, zda strojovna vyhovuje poţadavkům pro umístění stroje, se 
musela místnost upravit. Náklady vzniklé s úpravou místnosti byly hrazeny 
zákazníkem, tedy SVJ. I kdyţ by se mohlo zdát, ţe šlo o vícepráce, byla na opravu 
strojovny uzavřena nová smlouva o dílo. 
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Riziko č. 9: Nedostatky zabraňující spuštění provozu 
Přes stanovené kontrolní dny, kdy členové SVJ a zaměstnanci firmy probírali postup 
realizace projektu, se při kontrole revizním technikem zjistily závady, které 
nedovolovaly spuštění provozu. Vzniklé závady musela společnost odstranit, coţ mělo 
dopad na časový harmonogram. Zkušební provoz v domě F. X. Nohy 964, byl spuštěn 
s týdenním prodlením. 
Riziko č. 10: Zpoždění prací 
Jak je uvedeno v kapitole 4.1 Identifikace rizik, projekt je limitován pracovní silou. 
Kvůli úpravě ocelové konstrukce v domě F. X. Nohy 963, byl začátek přestavby v domě 
F. X. Nohy 964 odloţen o jeden den. Společnost toto riziko akceptovala, neboť se 
nejednalo o příliš velké prodlení. 
4.4 Zhodnocení řízení rizik 
Jak lze vidět z analýzy rizik, společnost eSVe STAV se řízením rizik příliš nezabývá. 
Společnost klade důraz především na určení odpovědnosti a následné zjištění příčiny 
vzniku rizika. 
Ve fázi identifikace rizik bylo zjištěno deset rizikových faktorů. Pomocí analýzy rizik 
bylo zjištěno, ţe pouze čtyři z těchto rizik mají nízký vliv na projekt. I přesto, ţe tato 
rizika mají relativně nízký vliv na projekt, i tak projekt svým vznikem ovlivnily. 
Ze zbylých rizik je pět rizik se středním vlivem na projekt a jedno riziko má vliv 
vysoký. Protoţe většina rizik má střední vliv na projekt, můţeme tvrdit, ţe projekt patří 
mezi rizikovější projekty. 
Společnost se zabývá především riziky zaměřenými na BOZP a komunikaci se 
zákazníkem. Rizika, která by mohla způsobit újmu na zdraví či majetku má zaštítěna 
pravidelnými školeními a pojistnou smlouvou. Kontakt se zákazníkem udrţují 
od samého začátku projektu, tedy od samotného tvoření návrhu. Společnost 
svým potenciálním zákazníkům umoţňuje návštěvu a prohlídku jiţ realizovaných 
projektů. 
Společnost eSVe STAV nevytváří ţádný seznam závaţnosti rizik, nevytváří ani registr 
rizik či metodiku pro řízení rizik. Jediný dokument zaměřený na řízení rizik společnost 
vytváří v dokumentaci, která je součástí BOZP. Jedná se o dokument „vyhledávání 
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rizik“. Do tohoto dokumentu jsou zahrnuta rizika týkající se bezpečí a ochrany ţivota 
při práci. Příkladem rizika uvedeného v dokumentu můţe být řízení firemního 
automobilu, kde riziko můţe nastat v podobě nabourání. Ošetření tohoto rizika spočívá 
v podobě školení profesních řidičů. S tímto dokumentem jsou seznámeni všichni 
zaměstnanci během školení. 
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5 Návrhy na zlepšení 
Společnost eSVe STAV v současné době nemá ţádný systém řízení rizik, proto je 
vhodné, aby společnost začala rizika řídit od začátku projektu. Společnost se řídí 
pravidly stanovenými pro BOZP. 
Společnost by se měla zaměřit i na tyto okruhy týkající se projektu: 
Sestavení návrhu projektu 
Projekt ze značné části stojí na dobře sestaveném návrhu. Společnost by se měla zaměřit 
na sestavení návrhu, který můţe některá rizika zcela eliminovat nebo alespoň zmírnit. 
Kvůli nedostatečné prohlídce bytových domů došlo k nepředpokládané opravě 
strojovny. V případě, ţe by zaměstnanci zkontrolovali místnost strojovny, mohlo se 
riziko zcela eliminovat a případná oprava by byla součástí původního plánu projektu. 
Co se týče změny ocelové konstrukce, tomuto riziku se také dalo předejít. Velikost 
výtahové šachty byla vybrána na základě návštěv jiných bytových domů, kde společnost 
prováděla úpravu výtahu. Před sestavením návrhu a realizací projektu se mohlo 
vyzkoušet, zda při stěhování výtahová šachta nebude vadit v pohybu s nábytkem. Výtah 
nemá potřebnou nosnost a není rozměrově vhodný k přepravě velkých kusů nábytku. 
Identifikace rizik vhodnou metodou 
Společnost sice vyuţívá k identifikaci rizik porady, problémem je, ţe se zabývá 
především riziky před realizací projektu a riziky spojenými s BOZP. Kdyby se 
zaměstnanci nezaměřovali pouze na rizika spojená s výběrem vhodného typy výtahu a 
rozšířili identifikaci rizik i na fázi realizace projektu, mohlo se některým rizikům 
předejít. 
Jak je jiţ zmíněno v návrhu sestavení návrhu projektu, kdyby zaměstnanci společnosti 
provedli před začátkem projektu prohlídku bytových domů, nemusela se některá rizika 
v identifikaci rizik vůbec objevit. Proto by bylo vhodné, aby zaměstnanci prováděli 
kontroly bytových domů pečlivěji. Při identifikaci rizik by společnost měla brát v potaz, 




Společnost analýzu rizik stejně jako identifikaci rizik nevykonává. Protoţe 
neidentifikuje rizika projektu, není moţné, aby prováděla analýzu rizik. Společnost by 
měla začít řídit rizika jednotlivých projektů, uţ jen proto, ţe se můţe některým rizikům 
zcela vyhnout, bude moci rizika monitorovat a bude na ně lépe reagovat. Díky analýze 
rizik společnost můţe určit, jak nákladné a závaţné je identifikované riziko. Jak jsem 
zmínila, rizika musí monitorovat. Bude znát, zda se riziko blíţí a v jaké fázi projektu se 
dané riziko můţe projevit. 
Díky analýze rizik bude společnost připravenější a získané zkušenosti, informace můţe 
uplatnit při řízení rizik v jiném projektu. 
Určení odpovědnosti za riziko 
Protoţe se společnost řízením rizik nezabývá do hloubky, není určen ani přesný vlastník 
rizik. Tento návrh souvisí s výše uvedenými. V případě, ţe by společnost začala 
s řízením rizik, bylo by jednoduší určit vlastníka identifikovaných rizik. Byla by určena 
odpovědnost za riziko a společnost by nemusela zpětně zjišťovat příčinu vzniku rizika a 
osobu, která je za riziko zodpovědná. 
Vytvoření rezerv 
Společnost nevytváří časové rezervy pro ţádný z projektů. Firma eSVe STAV by měla 
zváţit, zda není vhodné do projektu zahrnout časovou rezervu. Kvůli úpravě ocelové 
konstrukce v domě F. X. Nohy 963 byla zpoţděna přestavba v domě F. X. Nohy 964. 
I přes fakt, ţe se tento problém stal poprvé, můţe se toto riziko v některých dalších 
projektech objevit. Kromě časového prodlení se tato situace neblaze podepsala 
na zvýšení ceny úpravy výtahu a to přesně o částku 34 615 Kč. 
Kromě úpravy ocelové konstrukce, která byla určena jako vícepráce, byla do víceprací 
zahrnuta i částka 28 542,30 Kč za podesty. Oprava strojovny, která musela být 
dezinfikována a ve které musela být vyměněna okna, se do víceprací nezahrnovala. Na 
opravu strojovny byla sepsána nová smlouva o dílo. 
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Vytvoření registru rizik 
Není tvořen ani registr rizik pro ţádný z projektů společnosti eSVe STAV. Kdyby 
společnost zváţila zavedení řízení rizik, mohla by pro kaţdý z projektů vytvořit registr 
rizik. V případě, ţe by společnost registr rizik začala vytvářet, mohla by předejít 
výskytu rizik u dalších projektů. Kdyby firma měla zdokumentovaná rizika, která se 
během určitého projektu stala, měla by zapsanou i reakci při ošetření rizik a mohla by 





Bakalářská práce byla zpracována na téma „Řízení rizik projektu“. V teoretické části 
jsou stručně shrnuty základní pojmy projektového managementu a jednotlivé znalostní 
okruhy. Následuje kapitola zahrnující shrnutí managementu rizik a řízení rizik. 
V další kapitole je popsána společnost eSVe STAV, s. r. o. a popsán konkrétní projekt. 
V popisu projektu je uveden časový harmonogram a konečná cena projektu po jeho 
změnách. 
Cílem bakalářské práce bylo popsání řízení rizik v projektu modernizace a úpravy 
výtahu. Tato kapitola následuje po popisu společnosti eSVe STAV a popisu projektu. 
V první části kapitoly je popsáno, ţe společnost se řízením rizik nezabývá. 
Při identifikaci rizik bylo zjištěno 10 rizikových faktorů, která jsou v kapitole popsána.  
Po identifikaci rizik byla provedena analýza rizik pomocí kvalitativní mapy rizik. 
Analýza ukázala, která rizika byla pro projekt velmi riziková, středně a nejméně 
riziková. Po analýze rizik se přistoupilo na ošetření rizik. Pro jednotlivá rizika byla 
vybrána vhodná metoda ošetření rizik. Byl vytvořen zjednodušený registr rizik (viz 
tabulka 9). 
Dalším cílem bakalářské práce bylo sestavení návrhů na zlepšení řízení rizik. 
Společnost by měla především zváţit začít s řízením rizik projektu. Díky správnému 
řízení rizik by společnost mohla mnoho rizik eliminovat nebo zmírnit. Zbylá rizika, by 
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Seznam použitých zkratek 
BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
CPM  Critical Path Method 
DPH  Daň z přidané hodnoty 
PDM  Precedence Diagram Method 
PERT  Program Evaluation and Revue Technique 
PM  Projektový management 
s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 
SMART Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Timed 
SVJ  Společenství vlastníků jednotek 
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
WBS  Work Breakdown Structure 
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Příloha A Technická specifikace stávajícího a nového výtahu 
Zdroj: [10] 
  
  Příloha B Závady zabraňující spuštění zkušebního provozu v F. X. Nohy 964 
Pořadové číslo Popis závady, které odstraní montážní firma 
1. Vyčistit výtah od stavebních nečistot včetně šachty a rozvaděče, komplet 
vyluxovat a vyleštit kabinu 
2. Osadit lapače oleje 
3. Chybí návody a polepky výtahu – výtah není evakuační 
4. Nedostatečné osvětlení nástupišť 
5. Dodat kontramatky na hlavní lana a OR 
6. Chybí nátěr prohlubně 
7. Chybí nátěr šachty 
8. Dodělat dlaţbu v -1 
9. Dodělat sokly na schodech 
10. Gsm pod kabinou + na kabině – zprovoznit 
11. Chybí kryt odkláněcích kladek – ze shora a boků 
12. Dodělat nástupiště – díry pod prahy a dodělat podesty 
13. Strhat folie 
14. Umýt vodítka – hlavně v prohlubní 
15. Natřít v „P“ podestu zespoda  
16. Výměna štítku v table 
17. Odchlípnuté okopy 
18. Ve strojovně jsou konzole nesouvisející s výtahem 
19. Šikmá huba kabiny na straně více pater 
20. Vylepit samolepky + návody + ve strojovně návod na vyproštění + samolepky 
21. Zakrytovat revizku 
22. Zkontrolovat šachtové dveře aby nepískali 
23. Píská frekvence stroje 
24. Zbrousit ostré špičky uříznutých vinglů 
25. Přitáhnout levou stranu podprahových plechů 
26. Nesvítí světlo v přístupu 
27. Výměna fabky + kování 
28. Osadit kryt OR 
29. Označit směry nouzového pohybu na ručním kole 
30. Zabetonovat podlahu pod packou stroje + dodělat protiprašný nátěr 
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